



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039275-35	Nº SICONV 0845471	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	ApELIDO EMPREENHIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA QUINTINO BOCAIUVA	DESCRIÇÃO DO LOTE REABILITAÇÃO E READEQUAÇÃO DA ÁREA URBANA - PRAÇA DA MATRIZ
---------------------------	----------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.720,18	% Período:	96,36%	1,70%	1,49%	0,46%								
2.	REFORMA DO CORETO	28.998,41	% Período:		100,00%										
3.	REFORMA DOS CANTEIROS	57.264,28	% Período:			100,00%									
4.	REFORMA DO PISO	89.943,96	% Período:		100,00%										
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	96.263,28	% Período:	2,55%	26,35%	68,12%	2,98%								
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	39.486,03	% Período:			9,12%	90,88%								
Total: R\$ 348.676,14				%:	10,85%	41,57%	36,42%	11,16%							
Período:	Repasse:	31.995,81		122.552,24		107.380,88		32.911,61							
	Contrapartida:	5.842,19		22.377,08		19.606,92		6.009,41							
	Outros:	-		-		-		-							
	Investimento:	37.837,99		144.929,33		126.987,80		38.921,02							
Acumulado:	%:			10,85%		52,42%		88,84%							
	Repasse:	31.995,81		154.548,05		261.928,93		294.840,54							
	Contrapartida:	5.842,19		28.219,27		47.826,19		53.835,60							
	Investimento:	37.837,99		182.767,32		309.755,12		348.676,14							

BERNARDINO DE CAMPOS/SP
Local
sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTONIO AFONSO MARINHO MARINHO LESSA
CREA/CAU: 060.117.258-8
ART/RRT: 28027230181000616