

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAISMUNICÍPIO
Bernardino de Campos - SPOBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS VALE VERDE

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
CPQS 183 - DESON.

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		4a. ETAPA		5a. ETAPA		6a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 30 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a 1ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a 2ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a 3ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a 4ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a 5ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias	
1	Serviços Preliminares e Fundação	R\$	50.465,96												R\$ 50.465,96
2	Blocos e vigas baldrames	R\$	61.736,28												R\$ 61.736,28
3	Superestrutura - Estrutura de Concreto	R\$	16.903,97												R\$ 16.903,97
4	Contrapiso	R\$	14.916,02												R\$ 14.916,02
5	Vedação	R\$	-		58.278,66										R\$ 58.278,66
6	Lajes	R\$	-		30.762,65										R\$ 30.762,65
7	Ferragens	R\$	-		22.605,19										R\$ 22.605,19
8	Radier Lixeiras, medidores e gerador	R\$	-		7.015,42										R\$ 7.015,42
9	Impermeabilização	R\$	-		4.038,16										R\$ 4.038,16
10	Estrutura Metálica	R\$	-		35.000,00		179.565,55								R\$ 214.565,55
11	Revestimentos	R\$	-						111.291,09						R\$ 111.291,09
12	Esquadrias	R\$	-						30.000,00		62.996,06				R\$ 92.996,06
13	Portas PNE	R\$	-								9.993,78				R\$ 9.993,78
14	Louças, metais e acessórios	R\$	-								35.281,62				R\$ 35.281,62
15	Acessibilidade	R\$	-								2.652,35				R\$ 2.652,35
16	Elétrica	R\$	-								29.413,75		33.015,74		R\$ 62.429,49
17	Hidráulica	R\$	-										27.653,45		R\$ 27.653,45
18	Área externa	R\$	-										8.232,69		R\$ 8.232,69
19	Esquadria metálica - área externa	R\$	-										9.487,10		R\$ 9.487,10
20	Ventilação Permanente	R\$	-										10.935,13		R\$ 10.935,13
21	Calçada Externa e grama	R\$	-										44.716,62		R\$ 44.716,62
22	Acessibilidade área externa	R\$	-										2.185,90		R\$ 2.185,90
23	Limpeza	R\$	-										2.773,37		R\$ 2.773,37
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 140.000,00		R\$ 139.000,00		R\$ 139.000,00		R\$ 139.000,00		R\$ 139.000,00		R\$ 139.000,00		R\$ 835.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 4.022,23		R\$ 18.700,08		R\$ 40.565,55		R\$ 2.291,09		R\$ 1.337,56		-		R\$ 66.916,51
TOTAL			R\$ 144.022,23		R\$ 157.700,08		R\$ 179.565,55		R\$ 141.291,09		R\$ 140.337,56		R\$ 139.000,00		R\$ 901.916,51

Bernardino de Campos, 07 de dezembro de 2021.



CARLA CRISTNA COSTA LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA-SP: 5069007337
ART: 28027230211726607