

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

Assunto: CRECHE ESCOLA

Área construída: 813,78 m²

Local: RESIDENCIAL PÉROLA DO PLANALTO

		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	210.882,78	105.441,39	105.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.00.00	SUPER ESTRUTURA	239.222,18	0,00	41.389,98	41.389,98	51.796,13	34.882,03	34.882,03	34.882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	65.810,06	0,00	0,00	0,00	21.936,69	21.936,69	21.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	61.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.835,95	0,00	0,00	0,00	20.865,40	
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	155.645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.428,66	39.428,66	30.816,36	30.816,36	15.155,78	
07.00.000	COBERTURA	45.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,65	15.863,19	15.863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	230.951,53	895,16	20.671,30	34.071,30	26.770,50	896,69	1.643,08	22.844,12	5.015,48	5.934,85	48.126,70	49.026,18	
09.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.559,65	0,00	7.009,61	0,00	4.815,83	4.815,83	1.896,04	3.691,60	3.691,60	24.797,75	18.706,50	18.278,77	
11.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS E DILATAÇÃO	6.496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.00.000	REVESTIMENTO: TETO E PAREDE	88.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.273,02	28.273,02	16.054,38	0,00	0,00	
13.00.000	PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS	96.618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,22	25.133,38	25.133,38	3.442,12	4.309,71	0,00	0,00	
14.00.000	VIDROS	15.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,56	7.821,56	
15.00.000	PINTURAS	45.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251,60	15.251,60	15.251,60	
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	177.751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25.717,42	49.253,77	23.536,35	23.536,35	22.623,25	12.572,61	12.572,61	
CUSTO TOTAL		1.545.587,60	110.936,55	174.512,28	75.461,28	105.319,15	140.750,54	157.104,33	213.488,30	103.387,23	119.787,90	133.295,32	138.971,89	56.716,61

Bernardino de Campos, 19 de Março de 2.014