




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 912945/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA IRINEU PASCHOAL	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA IRINEU F	404.775,56	% Período:	04/18 100,00%	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.256,81	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	1.325,42	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	276.401,51	% Período:	100,00%											
1.4.	GUIAS E SARJETAS	45.585,48	% Período:	100,00%											
1.5.	CALÇADAS	31.168,00	% Período:	100,00%											
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	49.038,34	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 404.775,56															
				Período:	%: 100,00%										
					Repasso: 238.856,00										
					Contrapartida: 165.919,56										
					Outros: -										
					Investimento: 404.775,56										
				Acumulado:	%: 100,00%										
					Repasso: 238.856,00										
					Contrapartida: 165.919,56										
					Outros: -										
					Investimento: 404.775,56										

BERNARDINO DE CAMPOS/SP
Local
terça-feira, 26 de julho de 2022
Data


Responsável Técnico
Nome: CARLA CRISTINA COSTA LIMA
CREA/CAU: 5069007337
ART/RRT: 28027230211417890 / 28027230220237211

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
F 2	SERVIÇOS PRELIMINARES
F 3	TERRAPLANAGEM
F 4	PAVIMENTAÇÃO
F 5	GUIAS E SARJETAS
F 6	CALÇADAS
F 7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA

IRINEU PASCHOAL E24+11.5.A E10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
	1																									
F	1																									
F	1																									
F	1																									
F	1																									
F	1																									