


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 912945/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DE CAMPOS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA IRINEU PASCHOAL	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------------	---------------------------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA IRINEU F	418.638,51	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.256,81	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	1.325,42	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	276.401,51	% Período:	100,00%											
1.4.	GUIAS E SARJETAS	45.585,48	% Período:	100,00%											
1.5.	CALÇADAS	31.168,00	% Período:	100,00%											
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	62.901,29	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 418.638,51															
				%:	100,00%										
				Repasso:	238.856,00										
				Contrapartida:	179.782,51										
				Outros:	-										
				Investimento:	418.638,51										
				%:	100,00%										
				Repasso:	238.856,00										
				Contrapartida:	179.782,51										
				Outros:	-										
				Investimento:	418.638,51										

BERNARDINO DE CAMPOS/SP
Local
quarta-feira, 3 de agosto de 2022
Data


Responsável Técnico
Nome: CARLA CRISTINA COSTA LIMA
CREA/CAU: 5069007337
ART/RRT: 28027230211417890 / 28027230220237211

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
F	1 Administração Local	1																								
F	2 SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3 TERRAPLANAGEM	1																								
F	4 PAVIMENTAÇÃO	1																								
F	5 GUIAS E SARJETAS	1																								
F	6 CALÇADAS	1																								
F	7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1																								

Carla Alice