



Pérola do Planalto

# Município de Bernardino de Campos

Av. Coronel Albino Alves Garcia, 510 Fone/Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51

CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: [www.bernardinodecampos.sp.gov.br](http://www.bernardinodecampos.sp.gov.br) email: [gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br](mailto:gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br)

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E  
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

BERNARDINO DE CAMPOS – SP

DATA BASE:

CDHU-186

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA – PROGRAMA NOSSA RUA

PRAZO PROPOSTO

INICIO: 30/07/2022

FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 30 DIAS		PERIODO 30 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ	m <sup>2</sup> R\$	4.120,68 R\$ 832.653,79	3.253,50 R\$ 678.334,93	7.374,18 R\$ 1.510.988,72		
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 366.638,52	R\$ 289.479,08	R\$ 656.117,60		
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 466.015,27	R\$ 388.855,85	R\$ 854.871,12		
TOTAL			R\$ 832.653,79	R\$ 678.334,93	R\$ 1.510.988,72		

ASSINATURA

  
ROSIMERE APARECIDA DE ALMEIDA  
RESPONSÁVEL TÉCNICA DA OBRA  
CREA/SP: 5070735292  
ART: 28027230220161285

Bernardino de Campos, 23 de junho de 2022.