



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO: 202230640003 | Nº SICONV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO CAMPOS | APELIDO EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (OITO DE DEZEMBRO E OUTRAS) | DESCRIÇÃO DO LOTE: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (OITO DE DEZEMBRO E OUTRAS)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (OITO DE DE	261.041,16	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.570,13	% Período:	100,00%										
1.2.	RECAPE CBUQ	219.714,79	% Período:	100,00%										
1.3.	ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS (RAMPAS)	6.797,28	% Período:	100,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZO	31.958,96	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 261.041,16				%:	100,00%									
				Repasso:	250.000,00									
				Contrapartida:	11.041,16									
				Outros:	-									
				Investimento:	261.041,16									
				%:	100,00%									
				Repasso:	250.000,00									
				Contrapartida:	11.041,16									
				Outros:	-									
				Investimento:	261.041,16									

BERNARDINO DE CAMPOS - SP
Local

terça-feira, 28 de junho de 2022
Data


Responsável Técnico
Nome: CARLA CRISTINA COSTA LIMA
CREA/CAU: 5069007337
ART/RRT: 28027230220961432

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F 1	Administração Local	1																								
F 2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F 3	RECAPE CBUQ	1	1	1	1																					
F 4	ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS (RAMPAS)	1	1	1	1																					
F 5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZO	1	1	1	1																					

Carla Cristina Costa Lima
 Carla Cristina Costa Lima
 Secretária Municipal de Obras Serviços
 CREA/SP 5069307337