



Pérola do Planalto

## Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000  
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br  
Email: gabber@cednet.com.br / engenhariabcampos@gmail.com  
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

Assunto: Reforma e Ampliação NEI "Júlio dos Reis Neto"

Local: Rua Prefeito Alexandre Café - Jardim Brasil III Município: Bernardino de Campos - S.P.

Área: A Ampliar - 125,67 m<sup>2</sup> Data-base: Dezembro/2014 - CPOS

Regime de Execução: Empreitada Global - Licitação

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.612,41	3.612,41					
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	2.590,05	2.590,05					
3	BROCAS - Ø 25cm	4.025,38	4.025,38					
4	VIGAS BALDRAME	5.601,83	5.601,83					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.466,07		1.466,07				
6	PILAR	3.830,21		3.830,21				
7	VIGAS DE TRAVAMENTO	4.073,14		4.073,14				
8	CONTRAVERGAS E VERGAS (15 X 15)	1.598,38			1.598,38			
9	ALVENARIA	8.167,77			2.858,72	2.858,72	2.450,33	
10	LAJE	10.535,38			3.687,38	3.687,38	3.160,61	
11	COBERTURA	43.131,35			10.782,84	10.782,84	10.782,84	10.782,84
12	CONTRAPISO E PISO	15.777,79		3.944,45	3.944,45	3.944,45	3.944,45	
13	REVESTIMENTO	5.334,26				2.667,13	2.667,13	
14	ESQUADRIA DE MADEIRA	883,32				883,32		
15	ESQUADRIA VIDRO TEMPERADO	6.020,74				3.010,37	3.010,37	
16	PINTURA	9.291,57					4.645,78	4.645,78
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.814,16		1.362,83	1.362,83	1.362,83	1.362,83	1.362,83
18	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E VOZ	183,35						183,35
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	1.047,66		209,53	209,53	209,53	209,53	209,53
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	2.563,56		512,71	512,71	512,71	512,71	512,71
21	MURO	6.311,00					3.155,50	3.155,50
22	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.018,54						2.018,54
<b>TOTAIS</b>			<b>15.829,66</b>	<b>15.398,94</b>	<b>24.956,85</b>	<b>29.919,29</b>	<b>35.902,09</b>	<b>22.871,09</b>
<b>ACUMULADO</b>			<b>15.829,66</b>	<b>31.228,60</b>	<b>56.185,45</b>	<b>86.104,74</b>	<b>122.006,83</b>	<b>144.877,92</b>

Bernardino de Campos, 01 de abril de 2015

ROBERTO CORRÊA DE MORAES  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060456883

ARMANDO JOSÉ PIRES BELEZE  
PREFEITO MUNICIPAL