



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1053580-97/2018	<b>Nº SICONV</b> 866632/2018	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - EM DIVERSAS RUAS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CII
---------------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO	305.460,21	% Período:	70,05%	29,95%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.409,36	% Período:	100,00%										
1.2.	RECAPE CBUQ	292.785,44	% Período:	72,26%	27,74%									
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.265,41	% Período:		100,00%									
<b>Total: R\$ 305.460,21</b>														
Período:	%:			70,05%	29,95%									
	Repasso:	156.111,64		66.745,50										
	Contrapartida:	57.863,53		24.739,54										
	Outros:	-		-										
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>213.975,17</b>		<b>91.485,04</b>										
	%:			70,05%	100,00%									
	Repasso:	156.111,64		222.857,14										
	Contrapartida:	57.863,53		82.603,07										
	Outros:	-		-										
	<b>Investimento:</b>	<b>213.975,17</b>		<b>305.460,21</b>										

BERNARDINO DE CAMPOS

Local

terça-feira, 22 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO AFONSO MARINHO LESSA

CREA/CAU: 060.117.258-8

ART/RRT: 28027230181286044



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
OGU **LÍCITO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1053580-97/2018	<b>Nº SICONV</b> 866632/2018	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
---------------------------------------	---------------------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO	305.460,21	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.409,36	% Período:	
1.2.	RECAPE CBUQ	292.785,44	% Período:	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.265,41	% Período:	
<b>Total: R\$ 305.460,21</b>				
	Período:		%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			<b>Investimento:</b>	
	Acumulado:		%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			<b>Investimento:</b>	

BERNARDINO DE CAMPOS

Local

terça-feira, 22 de outubro de 2019

Data