



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Fone/ Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51

CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
BANCO DESENVOLVE SP

MUNICÍPIO:

BERNARDINO DE CAMPOS – SP

DATA BASE:

CPOS-178

OBJETO:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PRAZO PROPOSTO

INICIO: 30/06/2020

FINAL: 200 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 30 DIAS		PERIODO 30 DIAS		PERIODO 30 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ	M² R\$	R\$ 17.485,60 R\$ 708.563,72	R\$ 17.373,61 R\$ 704.025,58	R\$ 16.500,71 R\$ 668.653,31	R\$ 51.359,92 R\$ 2.081.242,61			
RECURSOS FINANCIAMENTO			R\$ 678.563,72	R\$ 674.025,58	R\$ 647.410,70	R\$ 2.000.000,00			
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 21.242,61	R\$ 81.242,61			
TOTAL			R\$ 708.563,72	R\$ 704.025,58	R\$ 668.653,31	R\$ 2.081.242,61			

ASSINATURA _____

ANTONIO AFONSO MARINHO LESSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA
CREA/SP: 0601172588
ART: 28027180200798497

Bernardino de Campos, 15 de junho de 2020.