

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA:- REFORMA DA CANCHA DE BOCHA
LOCAL:- AVENIDA GUILHERME DE ARRUDA CASTANHO, 813
BERNARDINO DE CAMPOS - SP.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.690,17		
2	REFORMA DA CANCHA DE BOCHA E MALHA	R\$ 55.279,09		
3	REFORMA DA CANCHA DE BOCHA E MALHA	R\$ 4.510,98		
4	ESQUADRIAS - ELEMENTOS DIVISÓRIOS		R\$ 6.701,37	
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		R\$ 1.937,02	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 2.394,11	
7	COBERTURA		R\$ 2.234,86	
8	CONSTRUÇÃO DE MUROS		R\$ 20.000,00	R\$ 17.828,44
9	CALÇADAS			R\$ 16.971,46
10	PINTURA			R\$ 9.318,82
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 1.965,60
	TOTAL MENSAL	R\$ 62.480,24	R\$ 33.267,35	R\$ 46.084,32
	TOTAL			R\$ 141.831,91