



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Av. Coronel Albino Alves Garcia, 510 Fone/ Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51

CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

ART: 28027230210384966 / 28027230210976529

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

OBRA: ESPORTE CLUBE FERROVIÁRIO - REFORMA E ADEQUAÇÕES NA ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO

Local: Rua Nossa Senhora da Paz, 176 - Barra Funda

Data-base: CDHU 182 - COM DESONERAÇÃO

Regime de Execução: Empreitada Global

MUNICÍPIO

Bernardino de Campos

PRAZO PROPOSTO

DATA BASE:

INICIO: Data da assinatura do contrato

junho-21

FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura do contrato

| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | ETAPA ÚNICA | | TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|---------|---|-------------------------------|----------------|
| | | | PERÍODO: 90 dias | | |
| | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | |
| 1 | REFORMA ESPORTE CLUBE FERROVIÁRIO | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | R\$ | 252.494,25 | 252.494,25 | R\$ 252.494,25 |
| RECURSOS RAÍZEN | | | 240.000,00 | | R\$ 240.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | 12.494,25 | | R\$ 12.494,25 |
| TOTAL | | | 252.494,25 | | R\$ 252.494,25 |

Bernardino de Campos, 02 de setembro de 2021.

CARLA CRISTINA COSTA LIMA

Secretária Municipal de Obras e Serviços

CREA-SP: 5069007337