



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Av. Coronel Albino Alves Garcia, 510 Fone/ Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51

CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

ART: 28027230210384966 / 28027230210976529		MUNICÍPIO			
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS		Bernardino de Campos			
OBRA: ESPORTE CLUBE FERROVIÁRIO - REFORMA E ADEQUAÇÕES NA ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO		PRAZO PROPOSTO	DATA BASE:		
		INÍCIO: Data da assinatura do contrato	junho-21		
Local: Rua Nossa Senhora da Paz, 176 - Barra Funda		FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura do contrato			
Data-base: CDHU 182 - COM DESONERAÇÃO CC		Regime de Execução: Empreitada Global			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA ÚNICA		TOTAL
			PERÍODO: 90 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	
1	REFORMA ESPORTE CLUBE FERROVIÁRIO	%	100,00	100,00	100,00
		R\$	258.048,92	258.048,92	R\$ 258.048,92
RECURSOS RAÍZEN			240.000,00		R\$ 240.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			18.048,92		R\$ 18.048,92
TOTAL			258.048,92		R\$ 258.048,92

OBSERVAÇÃO: O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SERÁ DE ACORDO COM O ANDAMENTO DA OBRA, PODENDO SER REALIZADAS MEDIÇÕES MENSAIS, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) MEDIÇÕES.

Bernardino de Campos, 30 de setembro de 2021.

CARLA CRISTINA COSTA LIMA

Secretária Municipal de Obras e Serviços

CREA-SP: 5069007337