



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Av. Coronel Albino Alves Garcia, 510 – Centro – Fone: (14) 3346-8000

CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br

E-mail: engenharia2@bernardinodecampos.sp.gov.br

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

BERNARDINO DE CAMPOS – SP

DATA BASE:

CPOS-181

OBJETO:

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO

FINAL: 90 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	ETAPA ÚNICA		TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
			PERÍODO 90 DIAS			
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS		
1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	R\$	R\$ 2.709,95		R\$ 2.709,95	R\$ 3.306,13
2	RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO	R\$	R\$ 3.186,97		R\$ 3.186,97	R\$ 3.888,11
3	DEMOLIÇÃO	R\$	R\$ 5.740,20		R\$ 5.740,20	R\$ 7.003,04
4	CALÇADAS EXTERNAS	R\$	R\$ 5.533,44		R\$ 5.533,44	R\$ 6.750,79
5	FUNDAÇÕES MURETAS E DEPÓSITOS	R\$	R\$ 17.838,94		R\$ 17.838,94	R\$ 21.763,50
6	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	R\$	R\$ 5.455,33		R\$ 5.455,33	R\$ 6.655,50
7	PISO	R\$	R\$ 18.433,30		R\$ 18.433,30	R\$ 22.488,63
8	PORTAS E JANELAS	R\$	R\$ 8.552,95		R\$ 8.552,95	R\$ 10.434,60
9	MURO E MURETAS EM GABIÃO	R\$	R\$ 29.133,90		R\$ 29.113,90	R\$ 35.518,96
10	PINTURA	R\$	R\$ 12.322,83		R\$ 12.322,83	R\$ 15.033,85
11	LAJES NOVAS DEPÓSITOS	R\$	R\$ 1.537,09		R\$ 1.537,09	R\$ 1.875,26
12	REMONTAGEM ESTRUTURA TELHADO VARANDAS	R\$	R\$ 11.119,29		R\$ 11.119,29	R\$ 13.565,53
13	PORTÃO	R\$	R\$ 6.334,04		R\$ 6.334,04	R\$ 7.727,53
14	ELÉTRICA	R\$	R\$ 5.276,45		R\$ 5.276,45	R\$ 6.437,27
15	LIMPEZA GERAL	R\$	R\$ 1.770,27		R\$ 1.170,27	R\$ 2.159,73
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 120.000,00		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 44.608,43		R\$ 44.608,43	R\$ 64.608,43
TOTAL			R\$ 164.608,43		R\$ 164.608,43	R\$ 164.608,43

ASSINATURA

Carla Cristina Costa Lima
CARLA CRISTINA COSTA LIMA
RESPONSÁVEL TÉCNICA DA OBRA
CREA/SP: 5069007337

Bernardino de Campos, 16 de novembro de 2021.

ART: 28027230210427440