



Pérola do Planalto

Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br
Email: gabber@cednet.com.br / engenhariabcampos@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

Assunto: Reforma e ampliação da COZINHA PILOTO

Local: Rua Alcides Toledo Castanho, nº 01

Município: Bernardino de Campos - S.P.

Áreas: Construção existente - 277,14 m²

A Ampliar - 92,93 m²

Data-base: SINAPI - MAR 2014

Regime de Execução: Empreitada Global - Licitação

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2ºMÊS	3ºMÊS
1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	3.367,81	3.367,81		
2	FUNDAÇÃO, BALDRAME E ESTRUTURA	7.187,90	7.187,90		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	885,53	885,53		
4	ALVENARIA	3.727,06	1.863,53	1.863,53	
5	CONTRAPISO E PISO	14.549,07	7.274,54	7.274,54	
6	REVESTIMENTO	2.297,07		1.148,53	1.148,53
7	ESQUADRIA DE MADEIRA	1.403,73		701,87	701,87
8	ESQUADRIA VIDRO TEMPERADO	1.793,54			1.793,54
9	PINTURA	2.432,13			2.432,13
10	COBERTURA	13.982,31		6.991,15	6.991,15
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.854,57		1.427,28	1.427,28
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO E AGUA FRIA	13.245,36	4.415,12	4.415,12	4.415,12
13	INSTALAÇÕES DE GÁS	1.807,11		903,56	903,56
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	668,85			668,85
TOTALS		70.202,03	24.994,42	24.725,58	20.482,04
ACUMULADOS			24.994,42	49.719,99	70.202,03

Bernardino de Campos - S.P., 05 de Junho de 2014

Armando José Pires Beleze
Prefeito Municipal

Thaís Machado Villan
Arquiteta e Urbanista
CAU A45.148-7