

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO  
GOVERNAMENTAISMUNICÍPIO  
**Bernardino de Campos**OBRA:  
**Infraestrutura urbana - Recapeamento Asfáltico**PRAZO PROPOSTO  
INÍCIO: Data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio  
DATA BASE:  
CPOS-177

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO:330 dias	
1	Recapeamento Asfáltico	m <sup>2</sup>	8.916,35		2.503,15	11.419,50	
		R\$	356.252,35		100.000,00	456.252,35	
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>300.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>56.252,35</b>			<b>56.252,35</b>	
<b>T O T A L</b>			<b>356.252,35</b>		<b>100.000,00</b>	<b>456.252,35</b>	

Nome do Engenheiro: ANTONIO AFONSO MARINHO LESSA

CREA: 060117258-8

ART: 28027230200364051